
Ampliació refugi 02/06/14 29/11/14
1. Acondicionamiento del terreno 02/06/14 12/06/14
2. Cimentaciones 12/06/14 26/06/14
3. Estructuras 26/06/14 19/07/14
4. Fachadas 14/07/14 02/08/14
5. Particiones 01/09/14 13/09/14
6. Cubiertas 04/08/14 02/09/14
7. Revestimientos 17/09/14 29/11/14
8. Urbanización interior de la parcela 01/09/14 01/11/14
9. Gestión de residuos 30/06/14 27/11/14
10. Control de calidad y ensayos 11/06/14 04/09/14
11. Carpintería de madera interior y e… 18/09/14 27/11/14
12. Instalación electricidad y seguridad 12/09/14 27/11/14
13. Instalación calefacción 17/10/14 28/11/14
14. Mobiliario 10/11/14 28/11/14

Plan de pagos
Pago mensual 11.203,09 €

11.203,09 €
13.969,10 €
25.172,19 €

13.723,55 €
38.895,74 €

18.816,82 €
57.712,56 €

9.625,90 €
67.338,46 €

26.474,84 €
93.813,30 €Pagos acumulados

Ampliació refugi

Diagrama de tiempos-actividades
(Completo 2/06/2014 - 29/11/2014)
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